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El propósito fundamental de estos proyectos es 
impulsar una mejora integral en la calidad de 
vida de las personas, brindando beneficios a un 
total de 1.720.000 habitantes mediante los 
proyectos Alameda Melipilla y Santiago Batuco.

Buscamos lograr conectividad mediante una 
integración territorial sostenible, a través de la 
implementación de un sistema de transporte 
ferroviario confiable, eficiente, seguro y 
responsable con el medio ambiente.

• Actitud de servicio

• Equidad de género

• Compromiso con las personas

• Actuar sostenible

• Seguridad

VALORES CORPORATIVOS



PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA
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PROYECTO - CIFRAS SIGNIFICATIVAS

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

PASAJEROS  
POR AÑO

COMUNAS 
ATENDIDAS

KM. TOTALES 
DE EXTENSIÓN

ESTACIONES

TRENES 
NUEVOS

INVERSIÓN  

TIEMPO

DE VIAJE

*: Del total, MMUSD 1.425 Corresponden a Melipilla y el resto a Metro para 
la conexión L6: Cerrillos – Lo Errázuriz

MELIPILLA BATUCO

1.137.000 590.000

57.000.000 35.000.000

8 6

61 26

11 8

22 11

MM USD 1.582*

48

MM USD 707

24
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OBRAS EJECUTADAS 2021 - 2023

119,6

INVERSIÓN MM USD$
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OBRAS RELEVANTES 2023 - 2028

ESTACIONES 

11 ESTACIONES

PASOS VEHICULARES 
A NIVEL (PAN)

12 PAN

TALLER - COCHERA

PASOS VEHICULARES 
DESNIVELADOS (PVD)

15 PVD

PUENTES 
FERROVIARIOS

15 PUENTES

VÍAS

2 PASAJEROS

1 CARGA

Pasos Peatonales 
Desnivelados (PPD)

15 PPD

CONFINAMIENTO 

TOTAL VÍA FÉRREA

TRENES 

22 TRENES

Los Pasos Vehiculares a Nivel (PAN) consideran dentro de su infraestructura Pasos Peatonales a Nivel
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ESTRATEGIA LICITACIÓN
PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA

TRAMO Melipilla – Malloco 
MM USD 338

TRAMO Malloco – Lo Errázuriz 
MM USD 359
Combinación Línea Metro

TRAMO Soterrado  
MM USD 304

ESTRATEGIA DE LICITACIÓN DE TRAMOS OBRAS CIVILES:

• Publicación: Agosto-2023 de tramos:
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▪ Melipilla - Malloco

▪ Malloco - Lo Errázuriz

• Tramo con Soterramiento Lo Errázuriz – Estación 
Central: Q1 2024

• Propósito de habilitar servicio por tramos,  
aprovechando sinergia con desarrollos de Metro:

• Lo Errázuriz en 2027 (Línea 6)

• Estación Central en 2029 (mejora conexión con 
Línea 1)



¿Qué propicia la necesidad de EFE?

- Potenciar transparencia, competitividad y colaboración entre las partes
- Transitar hacia una cultura colaborativa con los proveedores
- Contribuir a la modernización del Estado

Inicio asesoría implementación 
Bases Colaborativas para 
contratos de construcción

Inicio colaboración CChC

Visado legal EFE nuevas Bases 
Administrativas para grandes 

contratos de construcción

CONTRATOS COLABORATIVAS TREN ALAMEDA - MELIPILLA



CONTRATOS COLABORATIVAS TREN ALAMEDA - MELIPILLA

Foco en identificación temprana 
de alertas y gestión conjunta del 

riesgo

Identificación temprana de 
externalidades (EFE entrega  
inventario de restricciones)

Creación de Comité Ordinario de 
Administración, sesionando de  

forma regular (cada 2 semanas). 
Monitorea cumplimientos y  
permitir buen desempeño del 

Contrato

Esquema claro de escalamiento de  
conflictos, con tiempos e instancias 

definidos (Comité Ordinario, 
Comité Extraordinario, Comisión 

Bipartita, Mediación, Justicia 
Ordinaria).

Mecanismo para compartir 
ahorros y mejoras propuestas por  

el Contratista

Posibilidad de Modificación de  
Contrato de manera ágil (bajo 
ciertas condiciones) mediante  

Órdenes de Cambio

Esquema claro de compensación  
de Gastos Generales y Utilidades 
por modificaciones del Contrato

Terminación del Contrato por  
fuerza mayor o suspensión 

prolongada .

Devolución parcial de garantía de  
fiel cumplimiento al cumplir 50% 

de avance, bajo ciertas 
condiciones.

Aumento de partidas de obra a  
Precio Unitario, disminuyendo el  

riesgo para el Contratista.
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GESTIÓN DE RIESGOS - DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

EFE CONTRATISTA

Expropiaciones Tramita y Resuelve -

Cambio Servicios Secos
Ejecuta cambios de servicios 

estructurales, Enel, CGE, SAESA.

Ejecuta cambios no estructurales 

(telefonía y otros)

Cambio Servicios Húmedos
Gestiona y entrega permisos 

aprobados.
Ejecuta

Permisos
Obtiene permisos sectoriales

(MOP, SERVIU, MTT)

Obtiene permisos de construcción

(desvíos de tránsito, uso BNUP)

Arqueología Sondeos y rescates arqueológicos. Monitoreo.

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO
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LICITACIONES ADJUDICADAS

✓ 22 NUEVOS TRENES PARA EL SERVICIO 

ALAMEDA MELIPILLA

✓ CAPACIDAD 807 pasajeros

✓ VELOCIDAD MÁXIMA: 140 km/hr

✓ CONSORCIO GANADOR: CRRC SIFANG- 

TEMOINSA

✓ INVERSIÓN ESTIMADA: MMUSD 118 *

* Inversión total 32 trenes: MMUSD 171,5

MATERIAL RODANTE
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LICITACIONES EN CURSO

CONSTRUCCIÓN TALLERES Y COCHERAS, PASO VEHICULAR 
DESNIVELADO LOS PAJARITOS Y EL SOTILLO

• FECHA PUBLICACIÓN: 17 de Agosto 2023

• INVERSIÓN ESTIMADA: MMUSD 70,7

SUMINISTRO DE APARATOS DE VÍAS

• FECHA PUBLICACIÓN: Julio 2023

• INVERSIÓN ESTIMADA: MMUSD 40,5

Empresa de los Ferrocarriles del Estado



PRÓXIMAS LICITACIONES A PUBLICAR

CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES FERROVIARIAS BATUCO- 
MAPOCHO

• FECHA PUBLICACIÓN ESTIMADA: Q4 2023

• INVERSIÓN ESTIMADA: MMUSD 530
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CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES FERROVIARIAS 
TRAMO SOTERRADO

• FECHA PUBLICACIÓN ESTIMADA: Q1 2024

• INVERSIÓN ESTIMADA: MMUSD 304



SISTEMAS PRÓXIMAS LICITACIONES A PUBLICAR

• SEÑALIZACION

• COMUNICACIONES:

• SISTEMA ELÉCTRICO:

• ITS:

• ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS:

• PEAJE:

Empresa de los Ferrocarriles del Estado

Q4 2023 – MMUSD 140

Q1 2024 – MMUSD 95

Q2 2024 – MMUSD 205

Q4 2024 – MMUSD 12

Q1 2025 – MMUSD 10

Q4 2025 – MMUSD 14



Canal de Comunicaciones - Necesidades

Sistema Información al Pasajero

Sistema Megafonía 

Sistema CCTV

Imagen Referencial

Control de Acceso

Telefonía – Interfonía

Radiocomunicaciones de Voz 

Control de Acceso

Scada Equipos Auxiliares

RMS Crítica



Canal de Comunicaciones - Solución

PCC

• Se transmiten datos del Tren al PCC.
• Se transmiten imágenes CCTV Tren al PCC.
• Se transmite información operacional (SIP) del PCC al Tren en tiempo real.
• Única fuente de datos de los sistemas COM en Tren y Tierra.
• Es posible la cargas y descarga de datos del Tren a Tierra.
• Unificación de los sistemas de COM embarcados y tierra.
• Desarrollo de interface entre los sistemas de COM Tren y COM tierra.
• Utilizado para la comunicación de la Señalización ETCS Level 2.

4G - LTE



Red Datos para sistemas en estaciones

SISTEMAS A INSTALAR ESTACIONES

- CCTV.
- Control de acceso.
- Sistema de detección de incendios.
- Sistemas de información al Pasajero.
- Megafonía.
- Interfonía.
- SCADA de monitoreo y control de equipos 

electromecánicos y sistemas de comunicación.

Topología de anillos redundantes para conectar estaciones



Red de Eléctrica Alameda - Melipilla

- Tres (3) sitios de conexión al Sistema Eléctrico Nacional Chileno:

- Bicentenario a 110 kV.
- Mallaco a 66 kV.
- Bajo Melipilla 23 KV.

- Seis (6) Subestaciones de Rectificación:

- Alameda - Bigrupo de 4 MW.
- Pajaritos – Bigrupo de 4 MW.
- Malloco – Bigrupo de 4 MW.
- El Monte – Bigrupo de 1.5 MW
- Melipilla – Bigrupo de 1.5 MW
- Taller y Cocheras – monogrupo de 1.5 MW.

- Once (11) Subestaciones para alimentar estaciones:

- Nueve (9) de 150 kVA cada una.
- Dos (2) de 400 kVA cada una.

- 100 kM de red área de media tensión a 23 kV, sobre postes de catenaria.



Red de Eléctrica Quinta Normal - Batuco

- Tres (2) sitios de conexión al Sistema Eléctrico Nacional Chileno:

- Altamirano a 110 kV.
- Batuco a 110 kV.

- Dos (2) Subestaciones de Rectificación:

- Renca - Bigrupo de 4 MW.
- Colina - Bigrupo de 4 MW.

- Ocho (8) Subestaciones para alimentar estaciones:

- Seis (6) de 150 kVA cada una.
- Dos (2) de 400 kVA cada una.

- 60 kM de red área de media tensión a 23 kV, sobre postes de catenaria.



Sistema de Señalización – Alameda Melipilla

- Tres bucles de operación:

- Alameda-Malloco , intervalo de Cuatro (4) minutos.
- Alameda-Talagante, intervalo de doce (12) minutos.
- Alameda-Melipilla, intervalo de veinticuatro (24) minutos.

- Un ETCS Nivel 2.

- Se considera un nivel de integridad SIL-4 para los componentes críticos.

- Se considera un PCC Principal y un PCC Respaldo (Talleres y Cocheras Malloco).

- Se señalizarán un total de 174 kilómetros de vía de pasajeros.

- Vía doble de pasajeros y una via de carga entre Alameda y Malloco (25 km).

- Una vía de pasajeros y una vía de carga entre Malloco y Melipilla (35 km)

- Tiempo de detención en estaciones de línea 30 segundos y en estaciones finales 
de 5  minutos. Son 11 estaciones.

- Tiempo de recorrido aproximado de la vuelta 121,5 minutos.



Sistema de Señalización – Quinta Normal-Batuco

- Un bucle de operación:

- Quinta Normal-Batuco , intervalo de Seis (6) minutos.

- Un ETCS Nivel 2.

- Se considera un nivel de integridad SIL-4 para los componentes críticos.

- Se considera un que se supervisara desde el PCC Principal de Alameda-Melipilla.

- Se señalizarán un total de 60 kilómetros de vía de pasajeros.

- Vía doble de pasajeros y una vía de carga en todo el recorrido (25 kM)

- Tiempo de detención en estaciones de línea 30 segundos y en estaciones finales 
de 5  minutos. Son 8 estaciones.

- Tiempo de recorrido aproximado de la vuelta 132 minutos.



LICITACION PUBLICADA
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CALENDARIO DE LICITACIÓN

PROYECTO ALAMEDA - MELIPILLA
• Melipilla – Malloco

• Malloco – Lo Errázuriz

Publicación

Charla Técnica 
Y Visitas a obra

26-09-23

31-08-23

3 Rondas de consultas 
y respuestas

18-10-23 al 24-01-24

Recepción  
de Ofertas

08-03-24

Apertura de ofertas 
Económicas

08-04-24

Autorización  
adjudicación

12-06-24

Firma Contrato

31-07-24
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